

SM / 2023 / 0190 / VV



MUALP0000TJA

7	Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
Došlo dne	23.08.2023	Zpracovatel
Č. j.	40-7868/2023	Ukl. znak
Přílohy		

### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

#### Smluvní strany

Objednatel: Město Město Albrechtice  
Sídlo: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice  
IČ: 00296228  
DIČ: CZ00296228  
Zastoupený: [redacted]  
Tel.: +420 554 637 360  
e-mail: [starosta@mesto-albrechtice.cz](mailto:starosta@mesto-albrechtice.cz)  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 155949106/0300  
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: GRISPA s.r.o.  
Sídlo: Opavská 395/94, 794 01 Krnov Pod Cvilínem  
IČ: 28661222  
DIČ: CZ28661222  
Zastoupena: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 43-9572570237/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37730. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [redacted]  
(dále jen zhotovitel)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo „Revitalizace zeleně a úprava zpevněných ploch ZŠ Město Albrechtice“

#### Čl. I

1. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že dne 26.7.2023 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem je „**Revitalizace zeleně a úprava zpevněných ploch ZŠ Město Albrechtice**“ v rozsahu dle projektové dokumentace „Revitalizace zeleně a úprava zpevněných ploch ZŠ Město Albrechtice“, kterou zpracoval Ing. Grigorios Akritidis, Tyršova 304/20, 793 95 Město Albrechtice a Ing. Petr Čevela, IČ: 08719373, Jiráskova 645/23, 794 01 Krnov.
2. Projektanti v době zpracovávání projektové dokumentace nemohli většinu vzniklých situací popsanou Změnovým listem č. 1 předvídat. Zhotovitel v době zpracování

soutěžní nabídky taktéž nemohl požadované změny předpokládat, byly potvrzeny až vznesenými požadavky či nálezy v průběhu realizace stavby.

Čl. II

<b>Cena SoD bez DPH</b> .....	<b>5.511.918,49Kč.</b>
DPH 21% SoD.....	1.157.502,88Kč.
Cena SoD včetně DPH.....	6.669.421,37Kč.
<b>Cena dodatku č. 1, bez DPH</b> .....	<b>146.081,30Kč.</b>
DPH 21% dodatek č.1.....	30.677,07Kč.
Cena dodatku č 1. s DPH.....	176.758,37Kč.
<b>Cena celkem bez DPH</b> .....	<b>5.657.999,97Kč.</b>
DPH 21% celkem.....	1.188.179,95Kč.
<b>Cena celkem s DPH</b> .....	<b>6.846.179,74Kč.</b>

Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 26.7.2023, pokud nejsou dotčeny obsahem tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v tomto rozsahu platí i pro úpravu práv a povinností účastníků smluvního vztahu upraveného tímto dodatkem.

Čl. IV


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom originále.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.8.2023 bylo schváleno Radou města Města Albrechtice dne 1.8.2023 usnesením číslo 23/18R/18.

Ve Městě Albrechticích dne 1.8.2023

Ve Městě Albrechticích dne 1.8.2023



# Změnový list č. 1

(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel – GRISPA s.r.o.  
IČO: 28661222

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. 1

Název změny závazku ze smlouvy: Posunutí šachty

Datum: .....

Název smlouvy: Revitalizace zeleně a úprava zpevněných ploch ZŠ Město Albrechtice

## Smluvní strany:

Objednatel: Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95  
Zhotovitel: GRISPA s.r.o., Opavská 395/94, Krnov – Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

## Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
  - 2.1 Popis změny
3. Finanční plnění
4. Podklady k návrhu změny
  - 4.1 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
  - 4.2 Fotodokumentace – příloha č. 2
  - 4.3 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
  - 4.4 Zápisy a stanoviska ostatní
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby

## **1. Zařazení změny závazku ze smlouvy**

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Revitalizace zeleně a úprava zpevněných ploch ZŠ Město Albrechtice nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona.

## **2. Předmět změny**

Posunutí šachty: Na základě dohody s investorem se nebude opravovat šachta stávající, ale bude zřízena šachta nová, která již nemůže být na místě původní šachty.

## **Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:**

- a) hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

### 3. Finanční plnění:

#### 3.1.

Celková cena dle ZL č. 1, bez DPH .....146.081,30.  
Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z ceny díla v %.....%  
Celkem provedené dle ZL1 z ceny díla dle §222/4 v %.....%  
Celkem provedené dle ZL1 z ceny díla dle § 222/5, 6 v %.....%  
Celkem doposud provedený ZL č. 1 z ceny díla v %.....%

### 4. Podklady k návrhu změny

- 4.1 Oceněný rozpočet
- 4.2 Fotodokumentace – příloha č. 2
- 4.3 Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník

Stanovisko TDS:           souhlasím  
nesouhlasím .....

### 5. Závěr

Projektant v době zpracovávání projektové dokumentace nemohl většinu vzniklých situací popsanou Změnovým listem č. 1 předvídat. Zhotovitel v době zpracování soutěžní nabídky taktéž nemohl požadované změny předpokládat, byly potvrzeny až vznesenými požadavky či nálezy v průběhu realizace stavby.

### 6. Stanovisko zhotovitele stavby:


Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Současně má přímý vliv na plynulost a průběh provádění prací a konečný termín dokončení stavebních prací, který se tímto prodlouží o 4 měsíce.

Za Zhotovitele:

Datum: 1. 8. 2022

Za Objednatele:

Datum: 1. 8. 2022





21	008427715VD	Žebřík TEGRA 1000, l=2,83 m	kus	1,00
22	008122538VD	Konus přechodový 1000/600, TEGRA 1000	kus	1,00
23	008250324VD	Těsnění TEGRA 600 pro teleskopický a betonový prstěnek	kus	1,00
24	008179755VD	Poklop TEGRA 600PE A15 do šachtové roupy, bez těsnění	kus	1,00

Poznámka:

