



MUALP000LVYW

Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
Doslo dne 29. 08. 2024 E. J. <i>Heřm. Mlýnský</i>	Zpracovatel <i>W</i>
Přílohy	Ukl. znak

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Město Město Albrechtice

se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
zastoupena: Ing. Jana Murová - starostka
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228

(dále jen „objednatel“)

JR StaKR s.r.o.

se sídlem: U Stadionu 1999/a, 792 01 Bruntál
zastoupena-věci smluvní: Jiří Krupa-jednatel,
Roman Strohner-jednatel
zastoupen-věci technické: XXXXXXXXXX
IČO: 285 96 854
DIČ: CZ285 59 854

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci „Kanalizace tělocvična ZŠ“.

II.

V návaznosti na nutnost provést úpravu rozsahu stavebních prací, dochází k úpravě ceny za provedené dílo. Zčásti nejsou některé práce provedeny a na základě podmínek na stavbě je nutné některé práce provést navíc jako VP.

Cena za dílo, „Kanalizace tělocvična ZŠ“, se tímto v článku č. V, bod 1 upravuje následovně:

Cena bez DPH	2 581 124,91	Kč
Dodatek č. 1	873 994,78	Kč
Celkem	3 455 119,69	Kč
DPH 21 %	725 575,13	Kč
Cena vč. DPH	4 180 694,82	Kč

III.

Vzhledem k objemu VP se upravuje termín dokončení stavby
z **1.9.2024 na 15.9.2024.**

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neupraveny, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
4. Dodatek je vyhotoven ve svou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 24/40R/13 ze dne 20.8.2024.

