

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Město Město Albrechtice

se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
zastoupena: Ing. Jana Murová - starostka
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228

(dále jen „objednatel“)

2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz
korespondenční adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice
zastoupena: Ing. František Kroček, předseda představenstva
IČO: 64610225
DIČ: CZ64610225

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1202

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo k akci „Rekonstrukce budovy Celní 20“.

II.

V návaznosti na nutnost provést úpravu rozsahu stavebních prací, dochází k úpravě ceny za provedené dílo. Zčásti nejsou některé práce provedeny a na základě podmínek na stavbě je nutné některé práce provést navíc jako VP.

Cena za dílo, „Rekonstrukce budovy Celní 20“, se tímto v článku č. V, bod 1 upravuje následovně:

Cena bez DPH	10 498 759,51 Kč
Dodatek č. 2	1 432 154,11 Kč
Dodatek č.3	463 120,12 Kč
Celkem	12 394 033,74 Kč
DPH 12 %	1 487 284,05 Kč
Cena vč. DPH	13 881 317,79 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neupraveny, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
4. Dodatek je vyhotoven ve svou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 24/40R/14 ze dne 20.8.2024.

V Městě Albrechtice dne



za objednatele

V Ostravě dne



za zhotovitele