

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. MUALP000MZW1

*uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)*

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Město Albrechtice

Sídlo: nám. ČSA, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 002 96 228

DIČ: CZ00296228

zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města

(dále jen „Objednatel“)

2) Zhotovitel:

GRISPA s.r.o.

se sídlem: Opavská 395/94, 794 01 Krnov

IČ: 28661222

DIČ: 28661222

Bankovní spojení: Moneta Money bank a.s.

Č.ú. 55566555/0600

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Marek Uličný, jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2

Předmět a účel dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.03.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**Výstavba dětského hřiště na ploše p.č.1312 v k.ú. Město Albrechtice**“. Předmětem dodatku č.1, je posunutí termínu dokončení díla a úprava ceny.

2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1

Článek 3

Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude k datu **13.7.2024**. Cena za dílo v Článku III se upravuje za neprovedené práce na konečnou cenu 490 013,59 bez DPH.

Cena dle SOD	536 359,79 Kč bez DPH
Odpočet za neprovedené práce	- 46 346,20 Kč bez DPH
Cena konečná	490 013,59 Kč bez DPH

Článek 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
- 4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.5 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 24/38R/14 ze dne 9.7.2024.

Přílohy:


Příloha – Rozpočet MP a VP

V Městě Albrechticích

V Krnově

za objednatele

za zhotovitele




Ing. Jana Murová, starostka

Ing. Marek Uličný - jednatel