

7	Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
Došlo dne 18. 11. 2024	Zpracovatel	
Č. j.	Ukl. znak	
Přílohy		



MUALP000L5C0

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Ze dne 9.8.2024

I.

Smluvní strany

1. Město Město Albrechtice

se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
 zastoupena: Ing. Jana Murová - starostka
 IČ: 00296228
 DIČ: CZ00296228

(dále jen „objednatel“)

se sídlem: JR STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9a, 79201 Bruntál
 zastoupena: Jiří Krupa - jednatel
 IČO: 285 96 854
 DIČ: CZ285 96 854
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 43-5344030257/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci „Úprava ulice Nádražní u stadionu – Město Albrechtice“.

II.

V návaznosti na krátkodobou záplavu stavby „Úprava ulice Nádražní u stadionu – Město Albrechtice“ bylo dohodnuto **posunutí dokončení stavby o sedm dnů**.

Cena za dílo se tímto v článku č. V, bod 1 nemění.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neupraveny, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
4. Dodatek je vyhotoven ve svou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 24/44R/14 ze dne 8.10.2024.

V Městě Albrechtice dne



za objednatele



V Bruntále dne





Město Město Albrechtice

strana 1 (celkem 1)

nám. ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice
e-mail: podatelna@mesto-albrechtice.cz

U S N E S E N Í schůze č. 44 Rady města Město Albrechtice konaná dne 8. 10. 2024 v kanceláři starostky města od 09:00 hod.

VÝPIS VYBRANÝCH USNESENÍ

- 24/44R/14 Rada města Město Albrechtice schvaluje prodloužení lhůty výstavby dle čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2024, uzavřené mezi Městem Město Albrechtice, IČ 00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, jako objednatelem a JR STaKR s.r.o., IČ 28596854 U Stadionu 1999/9a, 79201 Bruntál, jako zhotovitelem na realizaci stavby "Úprava ulice Nádražní u stadionu - Město Albrechtice", o sedm dnů.

Za správnost opisu:


Ing. Marek Michalica
tajemník MěÚ Město Albrechtice

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
793 95 Město Albrechtice

„otisk úředního razítka“