



MUALP000KUF3

SML/2024/0609/VV/2

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 9. 8. 2024

Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
18.12.2024	Zpracovatel
Č. j. 12401/2024	Ukl. znak
Přílohy	

I.**Smluvní strany****1. Město Město Albrechtice**

Se sídlem:

nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Zastoupen:

Ing. Jana Murová - starostka

IČ:

00296228

DIČ:

CZ00296228

(dále jen „objednatel“)

2. JR STaKR s.r.o.

Se sídlem:

U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

Zastoupena:

Jiřím Krupou, jednatelem společnosti

IČ:

28596854

DIČ:

CZ28596854

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Stavba – „Úprava ulice Nádražní u stadionu – Město Albrechtice“**II.****Předmět dodatku**

1. Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. **Cena za dílo** a to takto:



Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo v Kč	Základ daně /DPH základní sazba 21%	DPH základní sazba 21%	Cena celkem
Cena dle Smlouvy o dílo	1 994 400,00	418 824,00	2 413 224,00
Dodatek č. 1 vícepráce	228 818,15	48 051,81	276 869,96
Dodatek č. 1 méněpráce	-57 024,00	-11 975,04	-68 999,04
Cena díla celkem	2 166 194,15	454 900,77	2 621 094,92

Rozsah víceprací/méněprací je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Město Albrechtice dne



Doložka protiměsíčního plnění zpracovaná
v R07 usnesením č. 24/45R/16 ze dne
22. 10. 2024