



MUALP000K7TM

7 Městský úřad Město Albrechtice		Čís. dopor.
Dosage	05.03.2025	Zpracovatel
Č. j.	Mu 2219/2025	Ukl. znak
Přílohy		

Dodatek č. 3**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 16.8.2023**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)**Článek 1****Smluvní strany**

- 1) **Objednatel:**
Město Město Albrechtice
Sídlo: nám. ČSA, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 002 96 228
DIČ: CZ00296228
zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města

(dále jen „Objednatel“)

- 2) **Zhotovitel:**
MIBORO s.r.o.
se sídlem: 28 října 3388/111, 702 00 Ostrava
IČ: 258 71 986
DIČ: CZ258 71 986
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú. [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Tomáš Hnilka-prokura
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2**Předmět a účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 09.12.2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**Spolkové zázemí na hřišti - Hynčice**“. Předmětem Dodatku č 3 je úprava termínu dokončení stavby.
- 2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3

Článek 3**Termín**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k povodním a následnému omezení přístupu na stavbu vinou strženého mostu, bude termín dokončení stavby posunut do **30.4.2025**.


Článek 4
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.5 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.24/47R/15a ze dne 13.11.2024.

V Městě Albrechticích


V Ostravě

za objednatele



.....
Ing. Jana Murová, starostka

za zhotovitele



.....
Tomáš Hnilka - prokura