



MUALP000JGU3

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo⁷

č. 019/2025 uzavřené dne 22.4.2025

Městský úřad Město Albrechtice		Čís. dopor.
Došlo dne 28.05.2025	Č. j. Ke-5064/2025	Zpracovatel
Přílohy		Ukl. znak

Smluvní strany

Objednatel: Město Město Albrechtice
Se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228
Zastoupeno: Ing. Murovou Janou, starostkou
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STG trade s.r.o., s.r.o.
se sídlem: Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov, Česká republika
IČ: 25832069
Zastoupenou: Rostislavem Schnürchem, jednatelem
(dále zhotovitel)

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.4.2025 uzavřely Smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod číslem 019/2025, jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli Sestavu kontejnerů 12325 x 8500 x 2920mm, vnitřní výška 2600mm pro účely vybudování zázemí pro pracovníky sběrného dvora objednatele.
2. Smlouva o dílo měla být splněna dodáním a sestavením předmětu díla v místě plnění-Hašlerova 808/32, Město Albrechtice a to v termínu do 30.5.2025.
3. Pro řádné splnění smlouvy ze strany zhotovitele byla nezbytná součinnost na straně objednatele a to v podobě techniko- stavební přípravy místa konečného umístění kontejnerové sestavy – předmětu díla.
4. Vzhledem k tomu, že objednatel není schopen stavebně technicky připravit místo plnění v takové lhůtě, aby zhotovitel mohl dodržet ve smlouvě sjednaný, ač jinak by tento termín dodržel a za účelem odstranění případných sporných otázek mezi stranami do budoucna, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy č. 019/2025

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění článek V, bod 1 smlouvy o dílo č.019/2025 tak, že datum 30.5.2025 se nahrazuje datem 30.6.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 019/2025 ze dne 22.4.2025 zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že pokud mu v souvislosti s prodloužením objednatele vznikl podle smlouvy o dílo č. 019/2025 nárok na smluvní či zákonné sankce nebo na náhradu škody, tak těchto nároků se výslovně vzdává.

Článek III**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 22.4.2025 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran,

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek si před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a odsouhlasení, podle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany stvrzují podpisem statutárních zástupců
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Město Albrechtice dne 27.5.2025 usnesením č. 25/63R/21.

V Krnově dne.....



Rostislav Schnürch, jednatel

Ve Městě Albrechticích dne.....



Ing. Jana Murová, starostka