



MUALP000JGVY

SnL / 2024 / 606 / W / 1

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. 9. 2024 v akci

„Stavba fotovoltaické elektrárny, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice“

7	Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
Došlo dne	28.05.2025	Zpracovatel
Č. j.	MU 5065/2025	Ukl. znak
Přílohy		

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Město Albrechtice
Se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228
Zastoupeno: Ing. Murovou Janou, starostkou
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ensurance s.r.o.
se sídlem: Albrechtická 791/38, 791 01 Krnov
IČ: 18002501
Zastoupenou: Lukášem Michailidisem, jednatelem
(dále zhotovitel)

2.**Článek I – Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV „Doba a místo plnění“ původní smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2024, a to následovně:

Nové znění odstavce 1 článku IV zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 7. 2025.“


Článek II – Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen Radou města Město Albrechtice dne 6.5.2025 usnesením č. 25/62R/12.


Michailidis L., jednatel
Ing. Jana Murová, starostka