



MUALP000XGJK

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 31.3.2025

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jen „Smlouva“)

Článek 1

Smluvní strany

7	Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
Došlo dne	15.09.2025	Zpracovatel
Č. j.	KM 2245/2025	W
Přílohy		Ukl. znak

1) Objednatel:

Město Město Albrechtice

Sídlo: nám. ČSA, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 002 96 228

DIČ: CZ00296228

zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města

(dále jen „Objednatel“)

2) Zhotovitel:

GRISPA s.r.o.

se sídlem: Opavská 395/94, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ: 28661222

DIČ: CZ28661222

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov

Č.ú. [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Marek Uličný

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Marek Uličný - [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2

Předmět a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**Revitalizace parku Bedřicha Smetany**“. Předmětem Dodatku č 2 je úprava termínu dokončení stavby.
- 2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2



Článek 3

Termín

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke skutečnostem dle Žádosti a vysvětlení v příloze tohoto dodatku, bude termín dokončení stavby oproti SOD posunut do 23.8.2025. (termín dle SOD – 29.7.2025)

Článek 4
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.5 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č..... ze dne





Město Město Albrechtice

nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
tel.č.: 554 637 360 | e-mail: podatelna@mesto-albrechtice.cz

U S N E S E N Í

schůze č. 69 Rady města Město Albrechtice

konaná dne 12. 8. 2025 v kanceláři starostky města od 08:00 hod.

VÝPIS VYBRANÝCH USNESENÍ

25/69R/5

Rada města Město Albrechtice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 mezi Městem Město Albrechtice jako objednatelem a firmou GRISPA s.r.o., IČ 28661222, Opavská 395/94, 79401 Krnov, jako zhotovitelem. Dodatkem č. 2 se upravuje termín dokončení díla "Revitalizace parku Bedřicha Smetany" z 13.8.2025 na termín 23.8.2025.

*vz. Martin Špalek místostarosta města
Špalek M.*

Ing. Jana Murová
starostka města



