



MUALP000JRS8

Dodatek č. 4**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 16.8.2023**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jen „Smlouva“)

Článek 1**Smluvní strany****1) Objednatel:****Město Město Albrechtice**

Sídlo: nám. ČSA, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 002 96 228

DIČ: CZ00296228

zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města

(dále jen „Objednatel“)

2) Zhotovitel:**MIBORO s.r.o.**

se sídlem: 28 října 3388/111, 702 00 Ostrava

IČ: 258 71 986

DIČ: CZ258 71 986

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č.ú. [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Tomáš Hnilka-prokura

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

7	Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopr.
Dodáno dne	24.04.2025	Zpracovatel
Č.j.	KV 3993/2025	Ukl. znak
Průběh		

Článek 2**Předmět a účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 09.12.2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**Spolkové zázemí na hřišti - Hynčice**“. Předmětem Dodatku č 4 je úprava ceny za dílo.
- 2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4

Článek 3**Cena díla**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v Článku V odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje následovně:

Cena dle SOD	10 696 155,71 Kč bezu DPH
Dodatek č. 1	0,00 Kč bez DPH (rozdělení na uznatelné-neuznatelné)
Dodatek č. 2	216 762,06 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 Změna termínu dokončení	0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 4	<u>419 665,38 Kč bez DPH</u>
Celkem	11 332 583,15 Kč bez DPH
DPH 21%	<u>2 379 842,46 Kč</u>
Cena dle SOD, Dodatku č. 1, č. 2, č.3 a č.4	13 712 425,61 Kč vč. DPH

Článek 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
- 4.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je úprava ceny na základě prováděných VP a MP náklady
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.5 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 25/60R/18 ze dne 8.4. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenový návrh VP/MP - Rozpočet

V Městě Albrechticích


za objednatele



.....
Ing. Jana Murová, starostka

V Ostravě

za zhotovitele



.....
Tomáš Hnilka - prokura