



MUALP000XTB5

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 31.3.2025

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jen „Smlouva“)

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Město Albrechtice

Sídlo: nám. ČSA, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 002 96 228

DIČ: CZ00296228

zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města

(dále jen „Objednatel“)

2) Zhotovitel:

GRISPA s.r.o.

se sídlem: Opavská 395/94, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ: 28661222

DIČ: CZ28661222

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov

Č.ú. 43-9572570237/0100

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Marek Uličný

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Marek Uličný – 775 272 094

(dále jen „Zhotovitel“)

7	Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
Dělo dne	25.07.2025	pracovatel
Č. j.	Město Albrechtice/2025	Ukl. znak
Přílohy		

Článek 2

Předmět a účel dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 09.12.2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**Revitalizace parku Bedřicha Smetany**“. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínu dokončení stavby.

2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1

Článek 3

Termín

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke skutečnostem dle Žádostivysvětlení v příloze tohoto dodatku, bude termín dokončení stavby oproti SOD posunut o 14 dnů tj. do 13.8.2025. (termín dle SOD – 29.7.2025)

Článek 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.5 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č.25/64R/10 ze dne 10.6.2025.

V Městě Albrechticích 24.7.2025

za objednatele

Ing. Jana Murová, starostka



V Krnově

za zhotovitele

GRISPA
Opavská 395/94, 794 01 KRNOV
Pod Cvilínem, e-mail: marek@grispa.cz
IČO: 286 61 222 DIČ: CZ28661222
Ing. Marek Uličný - jednatel