



MUALP000XGIP

Dodatek č. 3**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 31.3.2025**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)

Článek 1**Smluvní strany**

7	Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
15.09.2025		Zpracovatel
Došlo dne		W
Č. j. H-9246/2025		Ukl. znak
Přílohy		

1) Objednatel:**Město Město Albrechtice**

Sídlo: nám. ČSA, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 002 96 228

DIČ: CZ00296228

zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města

*(dále jen „Objednatel“)***2) Zhotovitel:****GRISPA s.r.o.**

se sídlem: Opavská 395/94, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ: 28661222

DIČ: CZ28661222

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov

Č.ú. [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Marek Uličný

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

*(dále jen „Zhotovitel“)***Článek 2****Předmět a účel dodatku**

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31.3.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**Revitalizace parku Bedřicha Smetany**“. Předmětem Dodatku č 3 je úprava ceny díla.

2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3

Článek 3**Cena díla**

4.1 Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke skutečnostem dle Žádosti vysvětlení v příloze tohoto dodatku, bude cena díla stanovena:

Cena bez DPH dle SoD

9.488.512,02 Kč

DPH 21%	1.992.587,52 Kč
Cena včetně DPH	11.481.099,54 Kč

Dodatek č. 3: **472.303,76 Kč**

Cena vč. dodatku č.3: **9.960.815,78 Kč**

DPH 21% **2.091.771,31 Kč**

CELKEM vč. dodatku č. 3 **12.052.587,09 Kč**

Článek 4 **Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.5 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č **25/71R/2** ze dne **21.8.2025**

V Městě Albrechticích



V Krnově

