



Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
Dodání: 13.06.2024	Zpracovatel
č. HC 6429/2024	Ukl. znak
Předmět	

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Město Město Albrechtice

se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
zastoupena: [REDACTED]
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228

(dále jen „objednatel“)

2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívov /
korespondenční adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 64610225
DIČ: CZ64610225
bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1202

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci „Rekonstrukce budovy Celní 20“.

II.

V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází ke změně sazby DPH z 21 % na 12 %.


Cena za dílo, „Rekonstrukce budovy Celní 20“, se tímto v článku č. V, bod 1 upravuje následovně:

Cena bez DPH	10 498 759,51 Kč
DPH 12 %	1 259 851,14 Kč
Cena vč. DPH	11 758 610,65 Kč


III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neupraveny, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 24/35R/16 ze dne 15.5.2024.



.....
za objednatele



.....
za zhotovitele